# Relatório de Performance I

ISPGAYA · Laboratório de Redes · 2026/2027 · Grupo 3 · 12/11/2026

**Projeto:** rede empresarial com 4 nós remotos e um nó central, no Cisco Packet Tracer.

**Grupo:** Guilherme Cruz (Project Manager e Scrum Master), Duarte Sousa (Analista e Arquiteto), João Ferraz (Técnico), Pedro Lopes (Secretário), Diogo Tavares (Analista de Equipamentos) e Gonçalo Moura (membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora). **Elaborado por:** Guilherme Cruz. **Submete a entrega:** João Ferraz (Revisor do Projeto).

**Website do projeto:** https://jpferrazzz.github.io/quatro-nos/

## 1. Período

Sprint 1, de 10/11/2026 a 12/11/2026, que corresponde à 1ª milestone: planeamento (GANTT e WBS), website ativo e este relatório.

## 2. Trabalho por pessoa

Horas estimadas pelos próprios, arredondadas. Terça-feira assumida em 2h por pessoa, salvo indicação contrária de cada um (hipótese do relatório); quarta das 15:00 às 17:45. Sujeitas a ajuste a 12/11.

| Pessoa | Planeado no sprint | Feito até 11/11 | Horas (estimadas, até 12/11) |
|---|---|---|---|
| Guilherme Cruz | Reunião de arranque, papéis, canal. GANTT e WBS. Este relatório. | Plano do projeto distribuído à equipa. Rascunho deste relatório feito. | 6,5h |
| Duarte Sousa | Área de projeto, RF1 a RF5, endereçamento (350 equipamentos por nó). | Tabela de requisitos e primeira versão do endereçamento e das VLANs. Pacote de configuração para o Packet Tracer (equipamentos, ligações e comandos) entregue no repositório a 11/11 (v1), por validar no Packet Tracer. | 7h |
| João Ferraz | Esqueleto no Packet Tracer, ligação dos nós ao central, ping. | Repositório GitHub criado, Pages ligado, convites enviados. Esqueleto no Packet Tracer feito (central e 4 nós, ping), com equipamentos provisórios. Pacote do Duarte recebido (v1), por validar. | 9h |
| Pedro Lopes | Website (equipa, projeto, calendário), publicação a 12/11, atas. | Site "Quatro Nós" com 3 páginas (Projeto, Equipa, Calendário), guia de publicação e modelo de ata prontos. Publicado a 11/11. | 12h |
| Diogo Tavares | Levantamento de 5 a 8 equipamentos reais (switch de acesso, switch core, access point, firewall, router), com modelo, preço, link da fonte e data de consulta. Entrega ao Guilherme e ao Duarte até ao fim da próxima semana. | Papel atribuído (Analista de Equipamentos). Levantamento por iniciar. | 0h |
| Gonçalo Moura | Membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora. | Sem trabalho registado. | 0h |

O João fez o esqueleto a 11/11 e continua no sprint 2 com base no pacote do Duarte (v1, por validar).

## 3. Desvios ao plano

- Papéis e responsáveis por documento revistos a 10/11, conforme o enunciado (Manual: Duarte, com configurações do João; testes unitários: João; PEN e relatório científico: Pedro).
- WBS e GANTT completados com itens do enunciado. Datas oficiais mantidas, com prazo interno de 04/01 para os documentos finais.
- O esqueleto previsto até 12/11 ficou feito a 11/11 com equipamentos provisórios. As firewalls ficam para o sprint 2, depois de validar o pacote do Duarte (v1).
- O grupo passou de 4 para 6 elementos: entram Diogo Tavares (Analista de Equipamentos) e Gonçalo Moura (membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora).

## 4. Riscos

| Risco | Impacto | Ação |
|---|---|---|
| Modelos de BI (4 pontos) e interfaces gráficos sem descrição no enunciado | Elevado | Item em aberto na WBS. |
| Implementação e testes concentrados no João | Elevado | Proposta, por confirmar: passar para o Pedro a configuração dos servidores web, DNS e DHCP do central e para o Guilherme os testes unitários e exemplificativos. Os responsáveis do plano mantêm-se até o grupo confirmar. |
| Prova escrita a 10/12 e Natal | Médio | Pouca carga na semana de 07/12. Prazo interno de 04/01. |
| 350 equipamentos por nó e domínio ou SharePoint no Packet Tracer | Médio | Endereçamento com /23 ou VLANs. Ver pontos em aberto. |
| Disponibilidades por confirmar | Médio | Assumidas 2 horas por dia por pessoa até 12/11. Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. Limite oficial: 12/11 às 23:59 no Inforestudante, sem alterações depois. |
| Orçamentação de recursos (custo vs benefício) sem responsável | Médio | Passa para o Guilherme, com os modelos do Duarte e o levantamento de equipamentos e preços do Diogo (preços com fonte e data). |
| Firewalls ASA 5506-X não são controláveis pela ferramenta de automação do Packet Tracer; as 5 firewalls (4 nós e central) têm de ser configuradas à mão. | Médio | O Duarte entrega os comandos prontos a colar e o João configura a primeira e replica. |

## 5. Próximos passos (sprint 2, 16/11 a 20/11)

- Guilherme: rever o GANTT com as disponibilidades reais, atas, Relatório de Performance II (14/12).
- Duarte: fechar o endereçamento e as VLANs, avançar o levantamento de requisitos e a topologia.
- João: LAN dos nós com VLANs, Wi-Fi e DHCP, seguindo o plano do Duarte.
- Pedro: conteúdo e manutenção do website, com analítica. Início do relatório científico.
- Diogo: levantamento de 5 a 8 equipamentos com preços, entrega ao Guilherme e ao Duarte até ao fim da próxima semana.

## 6. Decisões tomadas

- Sprints de 1 semana. O Guilherme acumula Project Manager e Scrum Master.
- A apresentação é a 07/01/2027, às 10h15.
- O plano "Plano do Projeto de Redes v2" é a única versão em vigor.
- O repositório do projeto no GitHub (github.com/JPFerraZzz/quatro-nos; site em /docs, relatórios, atas e ficheiros do Packet Tracer) é o local único da documentação e do plano.
- Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. O limite oficial no Inforestudante é 12/11 às 23:59, sem entregas nem alterações depois dessa hora.

## 7. Pontos em aberto

- O que são os Modelos de BI e os interfaces gráficos.
- O que são a PEN e o Easy-to-use.
- Como demonstrar domínio e SharePoint ou Google Drive no Packet Tracer.
- Onde publicar o relatório científico.
- O formato dos ficheiros da entrega: o enunciado é omisso.