ISPGAYA · Laboratório de Redes · 2026/2027 · versão de 11/11/2026

Plano do Projeto de Redes

Rede empresarial com 4 nós remotos e um nó central, feita no Cisco Packet Tracer. Grupo: João Ferraz, Guilherme Cruz, Duarte Sousa e Pedro Lopes. Sprints de 1 semana, sprint 1 até 12/11. Guilherme acumula Project Manager e Scrum Master.

Versão oficial. Disponível no repositório do projeto, pasta /relatorios.

Datas de entrega

12/11/2026
1ª milestone: GANTT e WBS, website ativo, Relatório de Performance I

17/12/2026
2ª milestone: relatório de especificação de requisitos, relatório de testes de aceitação, testes de sobrevivência I, Relatório de Performance II

06/01/2027
Última milestone: autoavaliação, apresentação, avaliação quantitativa do website, PEN, relatório científico, relatório final, Relatório de Performance III

07/01/2027
Apresentação, início às 10h15: 15 min de exposição, 10 de perguntas, 5 de autoavaliação. A ordem segue o número do grupo.

Cada dia de atraso custa 1 valor. A prova escrita é a 10/12/2026 e a nota final é 50% projeto, 40% prova escrita, 10% AP.

WBS (backlog)

1 Gestão

1.1	Kickoff, papéis e comunicação	GC
1.2	WBS e GANTT	GC
1.3	Relatórios de Performance I, II e III	GC
1.4	Atas das reuniões	PL
1.5	Autoavaliação da equipa	GC
1.6	Revisão do projeto (João lidera)	JF

2 Website

2.1	Plataforma e estrutura	PL
2.2	Publicação (12/11)	PL
2.3	Conteúdo e manutenção até ao fim	PL
2.4	Analítica para a avaliação quantitativa do website	PL

3 Análise e desenho

3.1	Área de projeto	DS
3.2	Levantamento de requisitos	DS
3.3	Plano de endereçamento e VLANs	DS
3.4	Desenho da rede na totalidade e comunicações entre nós e para o exterior	DS
3.5	Estudo da ligação à internet para os serviços partilhados	DS
3.6	Serviços: domínio, DHCP, DNS, intranet e extranet (SharePoint ou Google Drive)	DS
3.7	Relatório de especificação de requisitos	DS
3.8	Orçamentação de recursos: custo vs benefício, com os modelos do Duarte e preços com fonte e data	GC

4 Implementação

4.1	Esqueleto da rede no Packet Tracer	JF
4.2	LAN dos nós: VLANs, Wi-Fi e DHCP	JF
4.3	Firewalls e VPN entre nós e central	JF
4.4	Servidores, domínio e saída para a internet no central	JF
4.5	Encaminhamento dinâmico e redundância	JF
4.6	Interfaces gráficos e Modelos de BI	?

5 Testes

5.1	Plano de testes de aceitação	DS
5.2	Execução e relatório de testes de aceitação	DS
5.3	Testes unitários	JF
5.4	Testes de sobrevivência I e final	JF
5.5	Testes exemplificativos para resultados	JF

6 Documentação e fecho

6.1	Manual de instalação e manutenção	DS
6.2	Processo de instalação "Easy-to-use"	DS
6.3	Relatório científico e publicação	PL
6.4	Conformidade com a documentação standard	PL
6.5	PEN com toda a documentação	PL
6.6	Relatório final	GC
6.7	Apresentação e ensaio	GC

GANTT

Tarefa · Trabalho contínuo · Por confirmar · Folga assumida (Natal e Ano Novo) · Entrega ou prova

