Relatório de Performance I

ISPGAYA · Laboratório de Redes · 2026/2027 · Grupo 3 · 12/11/2026

Projeto: rede empresarial com 4 nós remotos e um nó central, no Cisco Packet Tracer.
Grupo: Guilherme Cruz (Project Manager e Scrum Master), Duarte Sousa (Analista e Arquiteto), João Ferraz (Técnico), Pedro Lopes (Secretário).
Elaborado por: Guilherme Cruz.
Website do projeto: https://jpferrazzz.github.io/quatro-nos/

1. Período

Sprint 1, de 10/11/2026 a 12/11/2026, que corresponde à 1ª milestone: planeamento (GANTT e WBS), website ativo e este relatório.

2. Trabalho por pessoa

Pessoa	Planeado no sprint	Feito até 11/11	Horas (a confirmar até 12/11)
Guilherme Cruz	Reunião de arranque, papéis, canal. GANTT e WBS. Este relatório.	Plano do projeto distribuído à equipa. Rascunho deste relatório feito.	a confirmar
Duarte Sousa	Área de projeto, RF1 a RF5, endereçamento (350 equipamentos por nó).	Tabela de requisitos e primeira versão do endereçamento e das VLANs. Pacote de configuração para o Packet Tracer (equipamentos, ligações e comandos) a completar.	a confirmar
João Ferraz	Esqueleto no Packet Tracer, ligação dos nós ao central, ping.	Repositório GitHub criado, Pages ligado, convites enviados. Esqueleto no Packet Tracer feito (central e 4 nós, ping), com equipamentos provisórios. Pacote do Duarte recebido mas incompleto.	a confirmar
Pedro Lopes	Website (equipa, projeto, calendário), publicação a 12/11, atas.	Site "Quatro Nós" com 3 páginas (Projeto, Equipa, Calendário), guia de publicação e modelo de ata prontos. Publicado a 11/11.	a confirmar

O João fez o esqueleto a 11/11 e continua no sprint 2 com base no pacote do Duarte (a completar).

3. Desvios ao plano

- Papéis e responsáveis por documento revistos a 10/11, conforme o enunciado (Manual: Duarte, com configurações do João; testes unitários: João; PEN e relatório científico: Pedro).
- WBS e GANTT completados com itens do enunciado. Datas oficiais mantidas, com prazo interno de 04/01 para os documentos finais.
- O esqueleto previsto até 12/11 ficou feito a 11/11 com equipamentos provisórios. As firewalls ficam para o sprint 2, à espera do pacote do Duarte.

4. Riscos

Risco	Impacto	Ação
Modelos de BI (4 pontos) e interfaces gráficos sem descrição no enunciado	Elevado	Item em aberto na WBS.
Implementação e testes concentrados no João	Elevado	Proposta, por confirmar: passar para o Pedro a configuração dos servidores web, DNS e DHCP do central e para o Guilherme os testes unitários e exemplificativos. Os responsáveis do plano mantêm-se até o grupo confirmar.
Prova escrita a 10/12 e Natal	Médio	Pouca carga na semana de 07/12. Prazo interno de 04/01.
350 equipamentos por nó e domínio ou SharePoint no Packet Tracer	Médio	Endereçamento com /23 ou VLANs. Ver pontos em aberto.
Disponibilidades por confirmar	Médio	Assumidas 2 horas por dia por pessoa até 12/11. Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. Limite oficial: 12/11 às 23:59 no Inforestudante, sem alterações depois.
Orçamentação de recursos (custo vs benefício) sem responsável	Médio	Passa para o Guilherme, com os modelos de equipamento do Duarte. Preços com fonte e data.
Firewalls ASA 5506-X não são controláveis pela ferramenta de automação do Packet Tracer; as 5 firewalls (4 nós e central) têm de ser configuradas à mão.	Médio	O Duarte entrega os comandos prontos a colar e o João configura a primeira e replica.

5. Próximos passos (sprint 2, 16/11 a 20/11)

- Guilherme: rever o GANTT com as disponibilidades reais, atas, Relatório de Performance II (14/12).
- Duarte: fechar o endereçamento e as VLANs, avançar o levantamento de requisitos e a topologia.
- João: LAN dos nós com VLANs, Wi-Fi e DHCP, seguindo o plano do Duarte.
- Pedro: conteúdo e manutenção do website, com analítica. Início do relatório científico.

6. Decisões tomadas

- Sprints de 1 semana. O Guilherme acumula Project Manager e Scrum Master.
- A apresentação é a 07/01/2027, às 10h15.
- O plano "Plano do Projeto de Redes v2" é a única versão em vigor.
- O repositório do projeto no GitHub (github.com/JPFerraZzz/quatro-nos; site em /docs, relatórios, atas e ficheiros do Packet Tracer) é o local único da documentação e do plano.
- Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. O limite oficial no Inforestudante é 12/11 às 23:59, sem entregas nem alterações depois dessa hora.

7. Pontos em aberto

- O que são os Modelos de BI e os interfaces gráficos.
- O que são a PEN e o Easy-to-use.
- Como demonstrar domínio e SharePoint ou Google Drive no Packet Tracer.
- Onde publicar o relatório científico.
- Quem submete a entrega e o formato dos ficheiros: o enunciado é omisso.