Relatório de Performance I

ISPGAYA · Laboratório de Redes · 2026/2027 · Grupo 3 · 12/11/2026

Projeto: rede empresarial com 4 nós remotos e um nó central, no Cisco Packet Tracer.

Grupo: Guilherme Cruz (Project Manager e Scrum Master), Duarte Sousa (Analista e Arquiteto), João Ferraz (Técnico), Pedro Lopes (Secretário), Diogo Tavares (Analista de Equipamentos) e Gonçalo Moura (membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora). **Elaborado por:** Guilherme Cruz.

Website do projeto: https://jpferrazzz.github.io/quatro-nos/

1. Período

Sprint 1, de 10/11/2026 a 12/11/2026, que corresponde à 1ª milestone: planeamento (GANTT e WBS), website ativo e este relatório.

2. Trabalho por pessoa

Horas estimadas pelos próprios, arredondadas. Terça-feira assumida em 2h por pessoa, salvo indicação contrária de cada um (hipótese do relatório); quarta das 15:00 às 17:45. Sujeitas a ajuste a 12/11.

Pessoa	Planeado no sprint	Feito até 11/11	Horas (estimadas)
Guilherme Cruz	Reunião de arranque, papéis, canal. GANTT e WBS. Este relatório.	Plano do projeto distribuído à equipa. Rascunho deste relatório feito.	5h
Duarte Sousa	Área de projeto, RF1 a RF5, endereçamento (350 equipamentos por nó).	Tabela de requisitos e primeira versão do endereçamento e das VLANs. Pacote de configuração para o Packet Tracer (equipamentos, ligações e comandos) entregue no repositório a 11/11 (v1), por validar no Packet Tracer.	5h
João Ferraz	Esqueleto no Packet Tracer, ligação dos nós ao central, ping.	Repositório GitHub criado, Pages ligado, convites enviados. Esqueleto no Packet Tracer feito (central e 4 nós, ping), com equipamentos provisórios. Pacote do Duarte recebido (v1), por validar.	7h
Pedro Lopes	Website (equipa, projeto, calendário), publicação a 12/11, atas.	Site "Quatro Nós" com 3 páginas (Projeto, Equipa, Calendário), guia de publicação e modelo de ata prontos. Publicado a 11/11.	11h
Diogo Tavares	Levantamento de 5 a 8 equipamentos reais (switch de acesso, switch core, access point, firewall, router), com modelo, preço, link da fonte e data de consulta. Entrega ao Guilherme e ao Duarte até ao fim da próxima semana.	Papel atribuído (Analista de Equipamentos). Levantamento por iniciar.	0h
Gonçalo Moura	Membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora.	Sem trabalho registado.	0h

O João fez o esqueleto a 11/11 e continua no sprint 2 com base no pacote do Duarte (v1, por validar).

3. Desvios ao plano

- Papéis e responsáveis por documento revistos a 10/11, conforme o enunciado (Manual: Duarte, com configurações do João; testes unitários: João; PEN e relatório científico: Pedro).
- WBS e GANTT completados com itens do enunciado. Datas oficiais mantidas, com prazo interno de 04/01 para os documentos finais.
- O esqueleto previsto até 12/11 ficou feito a 11/11 com equipamentos provisórios. As firewalls ficam para o sprint 2, depois de validar o pacote do Duarte (v1).
- O grupo passou de 4 para 6 elementos: entram Diogo Tavares (Analista de Equipamentos) e Gonçalo Moura (membro do grupo, sem tarefa atribuída por agora).

4. Riscos

Risco	Impacto	Ação
Modelos de BI (4 pontos) e interfaces gráficos sem descrição no enunciado	Elevado	Item em aberto na WBS.
Implementação e testes concentrados no João	Elevado	Proposta, por confirmar: passar para o Pedro a configuração dos servidores web, DNS e DHCP do central e para o Guilherme os testes unitários e exemplificativos. Os responsáveis do plano mantêm-se até o grupo confirmar.
Prova escrita a 10/12 e Natal	Médio	Pouca carga na semana de 07/12. Prazo interno de 04/01.
350 equipamentos por nó e domínio ou SharePoint no Packet Tracer	Médio	Endereçamento com /23 ou VLANs. Ver pontos em aberto.
Disponibilidades por confirmar	Médio	Assumidas 2 horas por dia por pessoa até 12/11. Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. Limite oficial: 12/11 às 23:59 no Inforestudante, sem alterações depois.
Orçamentação de recursos (custo vs benefício) sem responsável	Médio	Passa para o Guilherme, com os modelos do Duarte e o levantamento de equipamentos e preços do Diogo (preços com fonte e data).
Firewalls ASA 5506-X não são controláveis pela ferramenta de automação do Packet Tracer; as 5 firewalls (4 nós e central) têm de ser configuradas à mão.	Médio	O Duarte entrega os comandos prontos a colar e o João configura a primeira e replica.

5. Próximos passos (sprint 2, 16/11 a 20/11)

- Guilherme: rever o GANTT com as disponibilidades reais, atas, Relatório de Performance II (14/12).
- Duarte: fechar o endereçamento e as VLANs, avançar o levantamento de requisitos e a topologia.
- João: LAN dos nós com VLANs, Wi-Fi e DHCP, seguindo o plano do Duarte.
- Pedro: conteúdo e manutenção do website, com analítica. Início do relatório científico.
- Diogo: levantamento de 5 a 8 equipamentos com preços, entrega ao Guilherme e ao Duarte até ao fim da próxima semana.

6. Decisões tomadas

- Sprints de 1 semana. O Guilherme acumula Project Manager e Scrum Master.
- A apresentação é a 07/01/2027, às 10h15.
- O plano "Plano do Projeto de Redes v2" é a única versão em vigor.
- O repositório do projeto no GitHub (github.com/JPFerraZzz/quatro-nos; site em /docs, relatórios, atas e ficheiros do Packet Tracer) é o local único da documentação e do plano.
- Prazo interno de entrega: 12/11 às 18h. O limite oficial no Inforestudante é 12/11 às 23:59, sem entregas nem alterações depois dessa hora.

7. Pontos em aberto

- O que são os Modelos de BI e os interfaces gráficos.
- O que são a PEN e o Easy-to-use.
- Como demonstrar domínio e SharePoint ou Google Drive no Packet Tracer.
- Onde publicar o relatório científico.
- Quem submete a entrega e o formato dos ficheiros: o enunciado é omisso.